



جامعة دمياط  
مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء  
وحدة التخطيط الإستراتيجي  
خطة إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة دمياط



الشهور	النشاط	المخرجات ومؤشرات النجاح	مسئول تنفيذ	متابعة مسنول	تكلفة النشاط
ديسمبر 2013	تحديث تشكيل الهيكل الوظيفي للمجلس التنفيذي لوحدات ضمان الجودة بالكليات	يرد للمركز 8 تشكيلات لوحدات ضمان الجودة بالكليات	السادة مديرو وحدات ضمان الجودة بالكليات الثمانية	السيد الأستاذ الدكتور مدير المركز	
	تعيين المجموعات المركزية	تشكيل 12 فريق لكل هدق من أهداف الجامعة ويتم تحديد المجموعة المركزية بواقع عضو هيئة تدريس من كل كلية لكل معيار من خلال الاسماء الواردة في الهيكل الوظيفي الوارد من وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة	السادة مديرو وحدات ضمان الجودة بالكليات الثمانية + مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة		
يناير 2014	توسيع دائرة المشاركة	يلحق بكل فريق أساسى مجموعة أخرى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمن يرغب منهم من خلال قاعدة البيانات التي لدى المركز والحاصلين على دورات في التخطيط الاستراتيجي أو من من لديهم الخبرة في هذا المجال وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة	السادة مديرو وحدات ضمان الجودة بالكليات الثمانية + مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة		
فبراير 2014	ورش عمل عن تحويل الأهداف الاستراتيجية لخطة تنفيذية	تقسم المجموعات على حسب الأهداف ثم يتم عمل ورشة عمل لكل فريق بواقع 12 ورشة عمل	السادة أعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي		
مارس 2014	تعيين رئيس فريق لكل هدف استراتيجي	يقترح مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي أسماء 12 رئيس فريق لكل هدف استراتيجي والفريق المساعد له	يصدر السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قرار بتعين 12 رئيس فريق والفريق المساعد له		



جامعة دمياط  
مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء  
وحدة التخطيط الإستراتيجي  
خطة إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة دمياط



		مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	الحصول على 12 خطة تنفيذية واحدة لكل هدف	تحويل الأهداف الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية	إبريل 2014
		مدير وحدة القياس والتقييم + مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	الحصول على 12 تقرير مراجعة لكل خطة هدف	مراجعة الخطط التنفيذية	مايو 2014
		مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	عقد إجتماعات مع رؤساء الفرق والحصول على 12 خطة بعد التعديل	مناقشة تقارير الخطة مع رؤساء الفرق وعمل التغذية الرجعية	يونيه 2014
		مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	عقد إجتماعات مع رؤساء الفرق ودمج الخطط التفصيلية لكل هدف في خطة تنفيذية واحدة للجامعة ككل	دمج الخطط التنفيذية لكل هدف في خطة واحدة للجامعة	يوليو 2014
		أحد خبراء التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	تقرير المراجعة الداخلية		أغسطس 2014
		مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	تعديل الخطة في ضوء ما جاء بتقرير المراجع الداخلي		
		أحد خبراء التخطيط الإستراتيجي خارج الجامعة	تقرير المراجعة الخارجية	مراجعة الخطة التنفيذية للجامعة	أكتوبر 2014
		مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة	تعديل الخطة في ضوء ما جاء بتقرير المراجع الخارجي		
		مجالس الكليات	تواريخ اعتماد مجالس الكليات للخطة	إعتماد الخطة من قبل مجالس الكليات	نوفمبر 2014
		مجلس الجامعة	تاريخ مجلس الجامعة لإعتماد للخطة	إعتماد الخطة من قبل مجلس الجامعة	