



كلية العلوم – فرع دمياط



جامعة المنصورة

وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثالثة)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد

إنجازات وحدة تقييم الأداء وضمان الجودة
مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد

Continuous Improvement and Qualifying For Accreditation Project (CIQAP)

الهدف العام من المشروع

تقديم الدعم الفني والمادي لكلية علوم دمياط جامعة المنصورة لتمكينها من التأهيل للاعتماد حتى تتوافق مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وقد حصلت كلية في ٢٠٠٩/١١/١

أ- إصدارات الهيئة القومية

- دليل الإرشاد
- دليل الاعتماد
- دليل المراجعين
- دليل الطالب

ب - بيانات مشروع ال CIQAP

١- كود المشروع CP3- 016- MAN

٢- مدة المشروع ٣٠ شهرا

٣- بداية التعاقد ٢٠٠٩/١١/١

٤- التمويل من البرنامج ٤٣٦٠٠٠٠

٥- تمويل الجامعة ٢٥٠٠٠٠٠

٦- الميزانية الإجمالية ٦٨٦٠٠٠٠

عميد الكلية

٧- مدير المشروع / أ.د/ محمد رمزي مصطفى

مدير وحدة تقييم الأداء وضمان الجودة

٨- المدير التنفيذي للمشروع د/ محمد إسماعيل أبو دبارة

أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان

٩- نائب المدير التنفيذي للمشروع د/ اشرف المتولي سعيد

١٠ - وثائق المشروع:-

أ. أهداف المشروع:

ر . ما تحقق من أنشطة ومخرجات المشروع

ب. مخرجات المشروع



كلية العلوم – فرع دمياط



جامعة المنصورة

وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثالثة)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد

- | | |
|---|---|
| <p>ز . الخطة التنفيذية للمشروع</p> <p>---الخطة الزمنية للـ Q الحالي</p> <p>-- توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس</p> <p>ع . السادة المديرين التنفيذيين السابقين للمشروع</p> <p>و . التدفقات المالية (المشروع – الجامعة)</p> | <p>جـ . الأنشطة</p> <p>هـ . الخطة الزمنية</p> <p>هـ . ميزانية المشروع</p> <p>م . الممارسات المتميزة</p> <p>(ج) المستهدفين من المشروع</p> <ul style="list-style-type: none"> • الطلاب • أعضاء هيئة التدريس • الجهاز الإداري • قاعات التدريس والمعامل والمكتبة • البرامج التعليمية • سوق العمل • المجتمع المحيط (هـ) فريق إدارة المشروع |
|---|---|